

Утверждаю:

Директор Филиала

АО "Нева Энергия" в г.Сланцы

В.В.Сахаров

2025г.



**План подготовки
Филиала АО "Нева Энергия" в г.Сланцы
к отопительному периоду 2025 - 2026гг.**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Адреса, где будет отключено ГВС
1. Тепловые сети			
г.Сланцы			
1	Замена участка теплотрассы ТК29 - ввод пр.Молодежный, д.11 (пристройка)	20.04.2025 - 07.05.2025	
2	Замена участка теплотрассы ТК74 - ул.Кирова, дд.19,19а (вводы)	20.04.2025 - 07.05.2025	
3	Замена участка теплотрассы ТК19 - ТК26 пр.Молодежный, д.9 (вводы школа №6, бассейн)	12.05.2025 - 30.05.2025	Школа №6, бассейн
4	Замена участка теплотрассы ТК1 - ул.Климчука, д.1 (вводы в здания техникума, общежитие)	02.06.2025 - 20.06.2025	
5	Замена участка теплотрассы ТК53 - ул.Шахтерской Славы, д.14 (ввод)	23.06.2025 - 04.07.2025	ул.Шахтерской Славы, д.14 корп.1 корп. 2
6	Замена участка теплотрассы ТК30 - ТК28 - ул.Кирова, д.20а (ввод) - ул.Чкалова, д.15 (ввод)	07.07.2025 - 08.08.2025	ул.Кирова, д.20а (ОВД)
7	Замена участка теплотрассы ТК39 - ул.Шахтерской Славы, 4 (ввод)	11.08.2025 - 15.08.2025	ул.Шахтерской Славы, 4, М.Горького 26
8	Замена участка теплотрассы ТК178 - ТК179 - пер.Трестовский, д.7-ул.Спортивная, д.3-ул.Ленина, д.4 - ул.Банковская, д.3 (вводы в дома)	18.08.2025 - 30.09.2025	пер.Трестовский, д.7
9	Замена участка теплотрассы ТК42 - ТК44 - ул.Ленина, дд.19-24 (через ул.Ленина)	23.06.2025 - 27.06.2025	ул.Ленина, дд.22,22а,24,24а,26,26а; ул.М.Горького, дд.11,22,28/6,24 (д/с №2), 7а (д/с №5); ул.Шахтерской Славы, дд.10,12,14/1, 14/2, ,16,18,20,22,24
10	Замена участка теплотрассы ТК15 - ТК16 ул.Шахтерской Славы, д.9б (кварт.трасса)	21.07.2025- 01.08.2025	ул.Ленина, дд.32б, 32в; ул.Шахтерской Славы, дд.5,9а,9б (корп.1,2); пр.Молодежный, дд.5,5а,5б,7,а,11,11а,13,15а (д/с №22)
11	Замена участка теплотрассы ТК145 - ТК146 ул.Гагарина (кварт.трасса)	04.08.2025 - 15.08.2025	ул.Гагарина, дд.1,5а, 2 (взр.поликлиника), 4 (детская поликли.)
мкрн. Б.Лучки			
1	Замена участка теплотрассы ТК113 - ул.Ломоносова, д.42 (ввод)	20.04.2025 - 07.05.2025	
2	Замена участка теплотрассы от врезки ул.Декабристов - пер.Полевой, дд.3,4 (вводы в дома)	12.05.2025 - 16.05.2025	
3	Замена участка теплотрассы ТК50 - ТК52 - ул.Жуковского, дд.6,6а,6б (вводы)	19.05.2025 - 06.06.2025	
4	Замена участка теплотрассы ТК95 - ТК64 - ул.Жуковского, дд.15,13а - ул.Свердлова,31 (вводы)	09.06.2025 - 04.07.2025	
5	Замена участка теплотрассы пер.Профсоюзный - ул.1 Мая, 46, 48, 50, 52	30.06.2025 - 04.07.2025	
6	Замена участка теплотрассы ТК197 - ТК198 ул.Свердлова, дд.2-4	07.07.2025 - 11.07.2025	

7	Замена участка теплотрассы ТК64 - ТК61 - ул.Маяковского, дд.2а,4а (вводы) - ул.Жуковского, дд.3,3а,7б (вводы)	14.07.2025 - 29.08.2025	
8	Замена участка теплотрассы ТК95 - ул.Дзержинского, дд.6,8 - пер.Клубный, д.6 - ул.Островского, д.5 (вводы)	18.08.2025 - 29.08.2025	
9	Замена участка теплотрассы ТК158 ул.Ломоносова - ТК1586 ул.Свердлова, 11а	01.09.2025 - 09.09.2025	
10	Замена участка теплотрассы ТК187 - ул.Ломоносова, дд.41,45 - ул.Кутузова (вводы)	01.09.2025 - 30.09.2025	
Подготовка тепловых сетей			
1.2.	Испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя	21.04.2025 - 25.04.2025	
1.3.	Ревизия тепловых камер и запорной арматуры	20.04.2025 - 15.09.2025	
1.4.	Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей	07.05.2025 - 30.09.2025	
1.5.	Благоустройство территории после проведенных ремонтов по замене тепловых сетей	01.08.2025 - 31.10.2025	
2. Котельная № 16			
2.1.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ДКВР 20/13 ст.№2	02.06.2025 - 06.06.2025	
2.2.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-30М ст.№2	16.06.2025 - 20.06.2025	
2.3.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ПТВМ-30М ст.№1	28.07.2025 - 01.08.2025	
2.4.	Ревизия и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования котла ДКВР 20/13 ст.№5	18.08.2025 - 22.08.2025	
2.5.	Ревизия и техническое обслуживание паяных водоподогревателей теплосети	23.07.2025 - 25.07.2025	
2.6.	Ревизия и техническое обслуживание подпиточных насосов (2 шт.)	30.06.2025 - 02.07.2025	
2.7.	Ревизия и техническое обслуживание сетевых насосов (6 шт.)	27.05.2025 - 26.05.2025	
2.8.	Ревизия и техническое обслуживание питательных насосов (3 шт.)	19.06.2025 - 27.06.2025	
2.9.	Ревизия и техническое обслуживание рециркуляционных насосов (3 шт.)	07.07.2025 - 15.07.2025	
2.10.	Поверка приборов КИПиА	07.05.2025 - 30.09.2025	
2.11.	Ремонт трубопроводов подачи воды на ХВП, трубопроводов и арматуры обвязки фильтров	17.07.2025 - 24.07.2025	Отключение ГВС во всем городе с 21.07.2025г. по 23.07.2025г.
2.12.	Ревизия и техническое обслуживание деаэратора ДСА 100/25	23.06.2025 - 26.06.2025	
2.13.	Ревизия и техническое обслуживание оборудования солевого хозяйства	21.05.2025 - 23.05.2025	
2.14.	Ревизия и осмотр баков осветления	28.07.2025 - 30.07.2025	

2.15.	Ревизия и техническое обслуживание редуционных установок РУ-1, РУ-2	31.07.2025 - 01.08.2025	
2.16.	Ревизия и техническое обслуживание газораспределительных установок ГРУ №№1,2	04.08.2025 - 08.08.2025	
2.17.	Ревизия и ремонт оборудования внутреннего освещения котельной на отм.+0,00	20.05.2025 - 31.08.2025	
2.18.	Замеры сопротивления изоляции котельная №16	20.05.2025 - 31.08.2025	
2.19.	Ревизия РУ-0,4 КВ ТП № 10,12	30.06.2025 - 15.09.2025	
2.20.	Устройство защиты трансформаторной подстанции ТП-12	20.05.2025 - 31.08.2025	
2.21.	Береговая насосная I подъема. Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования	12.08.2025 - 31.08.2025	
3. Центральные тепловые пункты, повысительная насосная			
3.1.	Ревизия и техническое обслуживание оборудования ЦТП №№ 1,5,14,13, Лучки, ПНС	30.07.2025 - 15.09.2025	
3.2.	Испытания теплообменников на тепловую производительность	30.06.2025 - 15.09.2025	
3.3.	Замеры сопротивления изоляции ЦТП №№ 1,5,14,13, Лучки	30.07.2025 - 15.09.2025	
4. Здания, сооружения			
4.1.	Весенний осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок	12.05.2025 - 16.05.2025	
4.2.	Текущий ремонт зданий и сооружений тепловых энергоустановок	16.05.2025 - 01.08.2025	
4.3.	Осенний осмотр зданий и сооружений тепловых энергоустановок	04.08.2025 - 08.08.2025	

Главный инженер Филиала
АО "Нева Энергия" в г.Сланцы



Ю.Г.Хрисанфов